

## Meilensteinplan Maurienbrücke 2021

Januar	Baustelleneinrichtung Freilegen des südlichen Baufeldes
Januar – Februar	Beschaffung des Baumaterials
Januar – September	Vorbereitende Baumaßnahmen für den Schwerlastkran (Nord)
Januar – Oktober	Montage des südlichen Brückenendteils
Februar	Kampfmittelbeseitigung und Guss des Kranfundaments (Nord)
März	Aushub und Sicherung der Baugrube Abtragen der Uferwand
April – Mai	Herstellung südlicher Brückenfuß
Juni – Juli	Montage der Hilfsstütze und des südlichen Brückenteils
Juli	Montage des nördlichen Brückenteils
August	Abbruch und Entsorgung der Kranfundamente
August – September	Herstellung des nördlichen Brückenfuß
September	Montage des nördlichen Brückenendteils
Oktober	Geplante Baufertigstellung Maurienbrücke

Da die Brückenarbeiten witterungsabhängig sind, kann es unterjährig noch zu Verschiebungen kommen.