AKTUELLES AUS DEM F(")RDE"RGEBIET B DSK-BIG
BARMBEK-NORD S1, FUHLSBUTTLER STRARE PROJEKT. UND STADTENTHICKLURG
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F(")RDER__GEBIET BARMBEK-NORD S1,
FUHLSBUTTLER STRARE

Laufzeitverlangerung bis Ende 2023

— Weiterer Bedarf fur eine Laufzeitverlangerung, da noch
ausstehende MalRnahmen fortgeflhrt werden mtssen.

Laufende Projekte:

— Standortstarkung Fuhlsbuttler Stral3e: Eigentimerberatung

— Qualifizierung des Gleisbogens

— Maurienbrucke und Gestaltung der Freiflachen am Flachsland

DSK-BIG // Barmbek-Nord S1, Fuhlsbdittler Stral3e — Sitzung Stadtteilrat Barmbek-Nord // 02.06.2021
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AKTUELLES AUS DEM FORDERGEBIET

— Taubenvergramung Bahnhof Barmbek
— Private Entwicklungen Fuhle

— Barmbeker Gleisbogen

— Baufortschritt Maurienbrticke

DSK-BIG // Barmbek-Nord S1, Fuhlsbdittler Stral3e — Sitzung Stadtteilrat Barmbek-Nord // 02.06.2021



AKTUELLES AUS DEM FORDERGEBIET
Fuhlsbuttler Stral3e

Fuhlsbittler StrafRe 101

Fuhlsbuttler StraRe 112
Weitere Ladenerdffnungen Neubau in Planung
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Fuhlsbuttler StralRe 32 Fuhlsbittler StraRe 120
Hotelneubau Bahnhofslinse

Neubau in Planung
DSK-BIG // Barmbek-Nord S1, Fuhlsbdittler Stral3e — Sitzung Stadtteilrat Barmbek-Nord // 02.06.2021



AKTUELLES AUS DEM FORDERGEBIET

Entwicklung am Gleisbogen

Leitidee: Grinverbindung Gleisbogen
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AKTUELLES AUS DEM FORDERGEBIET

Entwicklung am Gleisbogen

— Skatepark im Norden als Freizeitangebot ftr Jugendliche und
als Eingangsgeste gemeinsam mit dem denkmalgeschiitzten
Bahnviadukt.

— Neue grine Wegeverbindung entlang des Ribenkamps und
Auftaktplatzen in Nord und Sid fir zuséatzliche
Aufenthaltsqualitéat.

— Kofinanzierung fir einen Neubau fir den Bauspielplatz.
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FORDERGEBIETBARMBEK-NORDS1,FUHLSBUTTLERSTRASS
Plan: Integriertes Entwicklungskonzept/Fortschreibung - Stand: 10/2020 }4/":

MAURIE__NBRUCKE UND
FREIFLACHENGESTALTUNG AM FLACHSLAND
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MAURIENBRUCKE UND FREIFLACHENGESTALTUNG AM FLACHSLAND

Meilensteinplan

Monate 2021| Januar | Februar | Marz | April | Mai Juli | August | September | Oktober | November | Dezember

Quartal 1 2 3 4

1. Bauliche Ausfiihrung der MaBnahme

Baustelleneinrichiung
Freilegen des sudlichen Baufeldes
Beschaffung des Baumaterials
Vorbereitende Baumalnahmen fir den Schwerlastkran (Nord)
Montage des sidlichen Briickenendteils
Kampfmittelbeseitigung und Guss des Kranfundaments (Nord)
Aushub und Sicherung der Baugrube
|

Abtragen der Uferwand

Herstellung siidlicher Bruckenfull

Montage der Hilfsstiitze und des siidlichen Briickenteils
Montage des nordlichen Brickenteils

Abbruch und Entsorgung der Kranfundamente
Herstellung des nordlichen Brickenfuls

Montage des nordlichen Briickenendteils

2. Abnahme

Geplante Baufertigstellung Maurienbricke

Da die Bruckenarbeiten witterungsabhangig sind, kann es unterjahrig noch zu Verschiebungen kommen.

‘l?:‘r' Harmburg. Daine Potlen. — ﬂ n
. Hamburg | #2550
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MAURIENBRUCKE UND FREIFLACHENGESTALTUNG AM FLACHSLAND

Was ist bisher geschehen?

Aushub der Baugruben

A‘bbr'uch d‘ér Tvrebbénré‘rilag'l‘md - Kampfmittelsondierung und
Herstellung der Arbeitsebene Tiefgrindung der Bohrpféahle

n DSK-BIG // Barmbek-Nord S1, Fuhlsbdittler Stral3e — Sitzung Stadtteilrat Barmbek-Nord // 02.06.2021



MAURIENBRUCKE UND FREIFLACHENGESTALTUNG AM FLACHSLAND

Was ist weiterhin geplant?

Teilrickbau der Uferwand

— Verfullung der Baugruben

— Riuckbau des Baugrubenverbaus Sud

— Herstellung der Grindung fir das temporare Gerlst
— Montage temporares Gerust

DSK-BIG // Barmbek-Nord S1, Fuhlsbdittler Stral3e — Sitzung Stadtteilrat Barmbek-Nord // 02.06.2021



MAURIENBRUCKE UND FREIFLACHENGESTALTUNG AM FLACHSLAND

Was ist weiterhin geplant?

Herstellung der Kranfundamente

— Anlieferung der im Werk vorgefertigten
Teile fur den Uberbau

— temporare Stral3ensperrung Flachsland flr
den Einhub des Uberbausegmente im
Suden
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MAURIENBRUCKE UND FREIFLACHENGESTALTUNG AM FLACHSLAND

Was ist weiterhin geplant?

Einhub des Uberbaus

— temporare Stral3ensperrung Osterbekweg
— Einhub Uberbau unter Sperrung des Osterbekkanals

Ruckbau temporares Gerdst
— Ruckbau der Pfahlkopfplatte der Griindung fir das

temporare Gerust

DSK-BIG // Barmbek-Nord S1, Fuhlsbdittler Stral3e — Sitzung Stadtteilrat Barmbek-Nord // 02.06.2021



MAURIENBRUCKE UND FREIFLACHENGESTALTUNG AM FLACHSLAND

AbschlieRende Baumalinahme Maurienbriicke

— Ausbauarbeiten am Uberbau

— Montage Gelander

— Herstellung Briickenanbindung im
Gehwegbereich

‘ Anschlielende
Landschaftsbauarbeiten

DSK-BIG // Barmbek-Nord S1, Fuhlsbdittler Stral3e — Sitzung Stadtteilrat Barmbek-Nord // 02.06.2021



FREIFLACHENGESTALTUNG AM FLACHSLAND

Ausblick: Kleine Kanalwildnis

— Maximale Grunflache, in der sich einzelne Sitz- und
Treppenstufen mit der Wiese verzahnen.

— Neugestaltete Flache geht optisch flie3end in die
privaten Flachen der angrenzenden Nachbargebaude
tber.

— ein kleiner Verweilbereich an der Uferkannte, der den
Kontakt zum Wasser ermoglicht.

— Biotopcharakter: Insektenhotel und/oder Vogelhauser

Quelle: rabe landschaften

DSK-BIG // Barmbek-Nord S1, Fuhlsbdittler Stral3e — Sitzung Stadtteilrat Barmbek-Nord // 02.06.2021



INFORMIEREN SIE SICH...

Homepage und digitaler Newsletter

Aktuelle Informationen finden Sie
auch unter www.barmbek-baut.de
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Aklueles v Bildergalesien v Bauprojekle v Konzept  Mitmachen v P und Medienarchiv.  Kontakt

Aktuelles aus Barmbek
Liebe Barmbekes*innen,

das Stadtteibiro in der HellbrookstraBe ist nicht mehr besetzt. Sie eeichen uns
telefonisch ader per E-Mail. Geme versinbaren wir auch einen Termin mit finen.

Ansprechpartner:

Jan Niklas Woifel
BIG Stadtebau GmbH - ein Untemehmen der DSK-BIG

Mot 79
EMail: jarnikias woedei@dskbip de

Hamburg Barmbek: Baustellen, Events & Aktuelles

I DSK-BIG // Barmbek-Nord S1, Fuhlsbiittler Stral3e — Sitzung Stadtteilrat Barmbek-Nord // 02.06.2021

Gerne nehmen wir Sie auch gerne in
unseren Verteiler des Newsletter auf.
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VIELEN DANK FUR IHRE AUFMERKSAMKEIT!




