

15.06.2022

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
sehr geehrte Damen und Herren,

der Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer (LSBG) hat Anfang 2021 mit den Arbeiten zum Neubau der Maurienbrücke begonnen, seitdem sind mehrere Arbeitsschritte erfolgt. Der Fertigstellungstermin des konstruktiven Brückenbaus ist Oktober 2022. Wir möchten Sie mit diesem Schreiben über den bevorstehenden Einhub der Brücke und den weiteren Verlauf der Arbeiten informieren.

1. Was wurde bereits gebaut?

Im Verlauf des Jahres 2021 wurden folgende Arbeiten ausgeführt:

- Abbruch der alten Treppenanlage
- Herstellung einer großen Arbeitsebene für die schweren Baumaschinen
- Kampfmittelondierung
- Herstellung der Tiefgründung mittels Bohrpfählen im Süden, sowie der Fundamentplatte
- Der erste Betonierabschnitt des südlichen Widerlagers
- Herstellung der Tiefgründung mit Mikropfählen für das nördliche Widerlager und der temporären Krangründung, sowie der dazugehörigen Fundamentplatten
- Herstellung der Widerlagerwände im Norden

2. Wann wird gebaut?

Der Einhub der Stahlbrücke findet vom 23.06.2022 bis 27.06.2022 statt. Am Donnerstag und Freitag Abend 23./24.06. werden die Kräne am südlichen und nördlichen Ufer des Osterbekkanals antransportiert und die Brückenteile zwischengeparkt.

Am Samstag den 25.06.22 ab 07:00 Uhr beginnen die Arbeiten für den Einhub der Brücke im Süden. Im Verlaufe des Tages werden beide Brückenteile eingehoben und miteinander verbunden. Beide Krane werden bis Sonntagabend abgebaut sein.

Bis Oktober diesen Jahres werden dann noch die restlichen Brückenarbeiten wie beispielsweise teile des Korrosionsschutzes, die Abdichtung und Belagsarbeiten durchgeführt. Im Anschluss an die Brückenarbeiten werden noch die Garten- und Landschaftsarbeiten durchgeführt.

3. Wie ist der Verkehr während der Bauarbeiten geregelt?

Im Süden wird die Straße Flachland ab der Kreuzung Maurienstraße bis zur Bahnbrücke vom 24.06.22 ab 14:00 Uhr bis zum 25.06.22 20:00 Uhr voll gesperrt. Alle Hauseingänge und Tiefgarageneinfahrten sind uneingeschränkt erreichbar. Zu Fuß Gehende werden auf dem südlichen Gehweg an der Baustelle vorbeigeführt. Das Parken ist im Flachland vor und hinter der Vollsperrung eingeschränkt. Nach dem Einhubwochenende wird die Straße Flachland ab der Kreuzung Maurienstraße wieder zur Einbahnstraße hergestellt und der Fußweg auf der Straße an der Baustelle vorbeigeführt.

Im Norden wird die Maurienstraße in der Kurve zum Osterbekweg vom 23.06.22 bis 27.06.22 voll gesperrt. Alle Hauseingänge und Tiefgarageneinfahrten sind uneingeschränkt erreichbar. Zu Fuß Gehende werden auf dem nördlichen Gehweg an der Baustelle vorbeigeführt. Das Parken ist im Bereich vor und hinter der Vollsperrung eingeschränkt.

4. Ihre Ansprechpartner während der Bauzeit?

Bei Baumaßnahmen dieser Art lassen sich Beeinträchtigungen für Anlieger und Wegenutzer leider nicht vermeiden. Wir werden zusammen mit der bauausführenden Firma alles daran setzen, einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Sollten Sie während der Bauzeit Fragen, Anregungen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an:

Herrn Rabiyan, Tel: +49 40 428 26-2240

Aktuelle Informationen zu Baumaßnahmen erhalten Sie auf der Internetseite

<http://lsbg.hamburg.de/anliegerinformationen/>

Mit freundlichen Grüßen

Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer